SISCOM ERP

SISCOM ERP CONTRACTOR — BLUEPRINT BROSUR DIGITAL

SISCOM ERP Contractor

The End-to-End Project Management & Financial Control Platform



SISCOM ERP Contractor

Pusat Kendali Strategis untuk Proyek yang Lebih Menguntungkan

Dalam industri konstruksi, kebocoran anggaran, purchasing tanpa validasi RAP, dan keterlambatan penagihan COP dapat menggerus profit proyek. **SISCOM ERP Contractor** hadir sebagai pusat kendali terintegrasi untuk menghubungkan proyek, pengadaan, subkontraktor, dan keuangan secara **real-time**.



Nilai Utama Platform (Core Value Proposition)

Revenue Management

Pengendalian kontrak dan penagihan termin owner.

Cost Management

Pengendalian RAP material, jasa, dan alat berat.

Procurement & Material Control

Validasi PR/PO terhadap RAP & sisa kuota.

Subcontract Management

Kontrol SPK, progres fisik, dan COP Subkon.

Menjawab Pertanyaan Utama Manajemen Puncak

Bagaimana meningkatkan profitabilitas proyek?

Dengan mengunci toleransi biaya material dan jasa secara ketat berdasarkan Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) yang telah disetujui sebelum transaksi terjadi.

Bagaimana mencegah kerugian & kebocoran anggaran?

Sistem menolak setiap permintaan pemesanan barang (PR/PO) atau instruksi kerja (SPK) yang melebihi sisa kuota anggaran atau batas harga satuan RAP.

Bagaimana meminimalkan kecurangan (fraud)?

Melalui validasi sistematis berbasis Bill of Material (BoM), approval berjenjang, dan Audit Trail digital yang mencatat setiap perubahan data secara terperinci.

Bagaimana memantau arus kas & progres real-time?

Integrasi langsung Kurva S, progres subkontraktor, tagihan owner, dan pembayaran bank memberikan visibilitas penuh kondisi finansial 24/7 tanpa menunggu laporan manual.



SISCOM ERP Construction

Perbandingan Kapabilitas dengan ERP Konstruksi Lain

KRITERIA	SISCOM ERP	KontraktorOS	HashMicro Construction ERP	Odoo Construction (Partner Indonesia)	SAP S/4HANA	Oracle NetSuite	Microsoft Dynamics 365
Opname Subkon	Native	Progress klaim	Custom	Custom	Custom	Custom	Custom
Opname Owner	Native	Termin	Custom	Custom	Custom	Custom	Custom
COP Subkon	Native	Belum eksplisit	Custom	Custom	Custom	Custom	Custom
COP Owner	Native	Termin Owner	Custom	Custom	Custom	Custom	Custom
Value	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★★★	★★★★	★★★★
Pricing	$$	$	$$$	$$	$$$$$	$$$$	$$$$
Pertimbangan	Sangat lengkap untuk kontraktor Indonesia. Workflow mengikuti praktik proyek lokal.	Cocok untuk kontraktor kecil-menengah. Fokus cloud dan operasional proyek.	Banyak fitur proyek, namun proses COP biasanya perlu penyesuaian implementasi.	Sangat fleksibel, tetapi seluruh flow kontraktor Indonesia hampir pasti perlu development.	Sangat kuat untuk perusahaan besar, tetapi implementasi COP/opname Indonesia dilakukan melalui custom development.	Kuat secara finansial dan multi-company, namun modul konstruksi Indonesia bukan fitur bawaan.	Biasanya membutuhkan partner implementasi untuk membangun workflow konstruksi.

One Integrated Construction ERP Ecosystem



Satu Ekosistem Terpadu: Diagram Centerpiece ini memperlihatkan bagaimana seluruh proses bisnis kontraktor mulai dari akuisisi kontrak, pengendalian biaya material/jasa, hingga penagihan owner, pembayaran supplier/subkon, dan pelaporan keuangan berjalan dalam satu sistem ERP yang saling terhubung secara otomatis.

PROJECT CONTRACT & BUDGETING (RAB / RAP)

REVENUE MANAGEMENT	COST MANAGEMENT (MATERIAL)	COST MANAGEMENT (SUBCON)
Owner Progress Measurement (Opname Prestasi)	Bill of Material (BoM) PR → PO → Goods Receipt	Timeline Planning & Curve S SPK Subkon → Progress
COP Owner (Termin) **Accounts Receivable**	**Purchase Invoice** **Accounts Payable**	**COP Subcontract** **Accounts Payable**

ACCOUNTING & FINANCE INTEGRATION
(Bank Payment Request • Multi-Bank BCA Auto Transfer • Auto-Journaling)

EXECUTIVE DASHBOARD & REAL-TIME FINANCIAL REPORTING

Common Challenges
In Construction Companies

1. Pembengkakan Anggaran Proyek (Budget Overrun)



Laporan Analisa Proyek
01/01/2026 - 31/07/2026
Cabang: SISCOM

Nomor RAP : BQ-2026/07-0007
No. Kontrak Proyek : NK-2026/05-0029
Nama Owner : NSM ASSETS INDONESIA
No. Kontrak : 006/SPK/PDD/NSMA/CP/I/2026
No. Tipe Kontrak : Kontrak Awal

Uraian Pekerjaan / Material		Set	RAB			RAP			Varian (RAB - RAP)			Committed RAP				Realisasi RAP			Pemakaian Material			Analisa Varian (RAP vs Pemakaian)	
			QTY	Harga	Jumlah	QTY	Harga	Jumlah	Sebelum Anggaran	Status	% Margin	%Jubel	QTY	Harga Ave.PO	Jumlah	QTY	Harga	Jumlah	QTY	Harga	Jumlah	Sisa Budget RAP (Rp)	Status
A	SIGNAGE INTERIOR & EXTERIOR																						
.1	HIGH SINGLE SIGN PYLON (EXT 61) 2200 X 700 X 16000 MM	UNIT	10.00	100.000.000.00	1.000.000.000.00	10.00	20.000.000.00	200.000.000.00	800.000.000.00	SAFE	400.00%		10.00	20.000.000.00	200.000.000.00		200.000.000.00					200.000.000.00	SAFE
1.1	ACP WHITE GLOSSY EX SEVEN QS 3176	LBR				10.00	1.000.000.00	10.000.000.00				100.00%							0.00	0.00	0.00	10.000.000.00	SAFE
1.2	ALLUMUNIUM 1 5MM	BTG				10.00	1.000.000.00	10.000.000.00				100.00%							0.00	0.00	0.00	10.000.000.00	SAFE
.2	ACP WOOD EX SEVEN 9.3 3003 PVDF	LTR	10.00	100.000.000.00	1.000.000.000.00	10.00	20.000.000.00	200.000.000.00	800.000.000.00	SAFE	400.00%		10.00	100.000.000.00	1.000.000.000.00		1.000.000.000.00					200.000.000.00	SAFE
2.1	ACP SEVEN QS 3176 PVDF 03 4MM WHITE GLOSSY 1220 X 2440	PCS				10.00	1.000.000.00	10.000.000.00				100.00%							0.00	0.00	0.00	10.000.000.00	SAFE
2.2	JASA PENGIRIMAN	UNIT	0.00	0.00	0.00	10.00	1.000.000.00	10.000.000.00	-10.000.000.00	OVERRUN	-100.00%												
.3	EXT 03 VEHICULAR DIRECTIONAL TYPE A 2000X1000X4500MM	UNIT	10.00	100.000.000.00	1.000.000.000.00	10.00	100.000.000.00	1.000.000.000.00	0.00	SAFE	0.00%		10.00	100.000.000.00	1.000.000.000.00		1.000.000.000.00					1.000.000.000.00	SAFE
3.1	COMPOUND	KG				10.00	10.000.000.00	100.000.000.00				100.00%							0.00	0.00	0.00	100.000.000.00	SAFE
B	BONGKARAN SIGNAGE PARKING EKSISTING																						
.1	P-01 PARKING-POSTAL RATE SIGN CAR 200 X 700 X 2200 MM	UNIT	10.00	100.000.000.00	1.000.000.000.00	10.00	100.000.000.00	1.000.000.000.00	0.00	SAFE	0.00%		10.00	100.000.000.00	1.000.000.000.00		1.000.000.000.00					1.000.000.000.00	SAFE
	Grand Total		40.00		4.000.000.000.00	90.00		2.540.000.000.00					40.00		3.200.000.000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	2.530.000.000.00	

Masalah Bisnis
Procurement sering kali melebihi RAP karena tidak ada sistem yang mengunci kuantitas dan harga satuan saat pembuatan PR/PO.

Solusi SISCOM
Validasi transaksi otomatis terhadap sisa anggaran RAP (Kuantitas, Harga Satuan, Total Nominal). Transaksi di atas RAP membutuhkan Approval Direksi.

Dampak Bisnis
Siklus billing lebih cepat, perputaran piutang lancar, dan cash flow perusahaan sehat.

2. Kecurangan Pengadaan (Procurement Fraud)



Masalah Bisnis
Pembelian material melebihi kebutuhan riil proyek atau menggunakan harga di atas standar tanpa pengawasan terpusat.

Solusi SISCOM
Setiap PR dan PO wajib merujuk pada RAP dan Bill of Material (BoM) yang sudah di-approve. Menerapkan kontrol transparansi pengadaan.

Dampak Bisnis
Mengeliminasi praktik fraud, memberikan jejak audit lengkap, dan memperkuat kontrol internal.

3. Visibilitas Biaya Proyek Terlambat (Cost Visibility)



Masalah Bisnis
Manajemen baru mengetahui posisi untung/rugi proyek setelah pekerjaan selesai saat laporan manual disusun.

Solusi SISCOM
Pemantauan real-time yang menyandingkan Nilai Kontrak vs RAP vs Committed Cost (PO/SPK) vs Actual Cost vs Estimated Profit.

Dampak Bisnis
Deteksi dini pembengkakan biaya dan memungkinkan tindakan korektif secara cepat.

4. Pemantauan Progres Tidak Akurat (Progress Monitoring)



Masalah Bisnis
Progres proyek dilaporkan secara manual via spreadsheet sehingga rawan keterlambatan dan manipulasi data.

Solusi SISCOM
Jadwal proyek dan Kurva S diintegrasikan secara langsung dengan pengukuran progres kerja di lapangan dan progres subkontraktor.

Dampak Bisnis
Deteksi deviasi jadwal secara real-time dan eksekusi proyek tepat waktu.

5. Keterlambatan Penagihan ke Owner (Billing Delay)



Masalah Bisnis
Penagihan termin terhambat karena proses verifikasi progres fisik dan administrasi keuangan terpisah.

Solusi SISCOM
Modul Owner Progress secara otomatis menerbitkan Certificate of Payment (COP Owner) yang langsung terhubung ke Accounts Receivable.

Dampak Bisnis
Siklus billing lebih cepat, perputaran piutang lancar, dan cash flow perusahaan sehat.

6. Keterlambatan & Duplikasi Pembayaran Supplier



Masalah Bisnis
Tagihan supplier dibayar terlambat atau terjadi pembayaran ganda akibat pencatatan manual yang terpisah.

Solusi SISCOM
Purchase Invoice terintegrasi langsung dengan Bank Payment Request dan Accounts Payable dengan kontrol jadwal jatuh tempo.

Dampak Bisnis
Jadwal pembayaran teratur, bebas duplikasi, dan hubungan vendor terjaga dengan baik.

7. Sengketa Pembayaran Subkontraktor



Masalah Bisnis
Perhitungan klaim pembayaran subkontraktor berbeda dari hasil kerja nyata di lapangan.

Solusi SISCOM
COP Subcontract diterbitkan secara mutlak berdasarkan hasil opname progres pekerjaan yang diverifikasi pada Kurva S.

Dampak Bisnis
Pembayaran adil dan transparan, eliminasi klaim sepihak, serta hubungan kerja terjalin harmonis.

8. Input Data Keuangan Berulang (Manual Financial Integration)



Nomor	Tanggal	Deskripsi	Referensi	Kirim [CR]	Terima [DR]	Saldo	Status
GL-2026/05-0001	31/05/2026	Saldo per 31 mei 2026	saldo awal		31,706,421.00	31,706,421.00	Unreconcile
US-2026/07-0001	20/07/2026	KAS/BANK US-2026/07-0001		59,107,500.00		(59,107,500.00)	Unreconcile
UP-2026/07-0005	27/07/2026	KAS/BANK UP-2026/07-0005			54,625,000.00	54,625,000.00	Unreconcile
UP-2026/07-0006	27/07/2026	KAS/BANK UP-2026/07-0006			98,354,329.99	98,354,329.99	Unreconcile
UP-2026/07-0008	27/07/2026	KAS/BANK UP-2026/07-0008			19,439,669.41	19,439,669.41	Unreconcile
UP-2026/07-0009	27/07/2026	KAS/BANK UP-2026/07-0009			50,063,812.50	50,063,812.50	Unreconcile

Masalah Bisnis
Staf finance berulang kali menginput ulang data dari lapangan dan logistik ke dalam sistem akuntansi.

Solusi SISCOM
Setiap transaksi operasional (terima barang, progres proyek, tagihan) otomatis membentuk jurnal akuntansi (Auto-Journal).

Dampak Bisnis
Nol entri ganda, closing bulanan sangat cepat, dan akurasi laporan keuangan tinggi.

9. Konsolidasi Laporan Manajemen Lambat (Executive Reporting)



Laporan Laba Rugi Bersih
SISCOM
Untuk Periode yang Berakhir Pada January 2026
(Angka-angka disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

KODE AKUN	DESKRIPSI AKUN	BUDGET	ACTUAL	% Onset	% ACH
	PENDAPATAN				
3111.0110	PENDAPATAN PROYEK	0.00	0.00	0%	0%
	JUMLAH PENDAPATAN	0.00	0.00	0%	0%
	BEBAN POKOK PENDAPATAN				
4111.0110	TENAGA UPAH BORONGAN	0.00	0.00	0%	0%
4111.0210	TENAGA UPAH HARIAN	0.00	0.00	0%	0%
4111.0310	BIAYA PEMAKAIAN MATERIAL PROYEK	0.00	0.00	0%	0%
4111.0410	JASA SUB KONTRAKTOR	0.00	0.00	0%	0%
4111.0510	BY SEWA KENDARAAN/ALAT BERAT/KONSTRUKSI	0.00	0.00	0%	0%
4111.0610	BIAYA KEPERLUAN PROYEK	0.00	0.00	0%	0%
4111.0710	BIAYA PERALATAN PROYEK	0.00	0.00	0%	0%
4111.1110	BIAYA OVERHEAD PROYEK	0.00	0.00	0%	0%
4111.1210	BIAYA ENTERTAINT PROYEK	0.00	0.00	0%	0%
4111.1310	BIAYA ADMINISTRASI PROYEK	0.00	0.00	0%	0%
4111.1410	BIAYA ALAT / SEWA	0.00	0.00	0%	0%
4111.1510	BIAYA HRD PROYEK	0.00	0.00	0%	0%
	JUMLAH BEBAN POKOK PENDAPATAN	0.00	0.00	0%	0%
	LABA KOTOR PENDAPATAN	0.00	0.00	0%	0%

Masalah Bisnis

Direksi membutuhkan waktu berhari-hari untuk mengumpulkan laporan konsolidasi dari berbagai divisi dan lokasi proyek.

Solusi SISCOM

Executive Dashboard menyajikan laporan konsolidasi seluruh proyek secara konsisten dan real-time.

Dampak Bisnis

Keputusan strategis lebih cepat dan visibilitas kesehatan finansial perusahaan 24/7.

Fraud Prevention & Internal Control

Internal Control Engine: SISCOM ERP Contractor dirancang dengan filosofi Zero-Tolerance Leakage. Sistem bertindak sebagai penjaga gawang otomatis yang memastikan seluruh transaksi operasional dan finansial berjalan sesuai dengan kebijakan tata kelola perusahaan.

Protokol Kontrol	Mekanisme Kerja Sistem	Proteksi Bisnis
RAP Budget Lock	Penguncian kuantitas & nominal material/jasa sejak awal. Tidak ada PR/SPK tanpa sisa saldo RAP.	Mencegah pembengkakan anggaran & pembelian di luar perencanaan.
Quantity Validation	Permintaan barang otomatis divalidasi terhadap sisa kuota RAP dan Bill of Material (BoM).	Mencegah penumpukan stok liar & pengadaan fiktif.
Price Validation	Harga dari supplier divalidasi dengan batas harga RAP. Harga lebih tinggi butuh Override Approval.	Mencegah mark-up harga pembelian oleh oknum pengadaan.
Hierarchical Approval	Approval berjenjang berdasarkan nominal transaksi dan hierarki jabatan (PM -> PD -> Direksi).	Memastikan pengeluaran besar selalu terkontrol oleh eksekutif.
Audit Trail Digital	Setiap aktivitas pembuatan, perubahan, atau penghapusan data dicatat secara otomatis dan permanen.	Melacak jejak perubahan data dan menindak potensi pelanggaran.

Detail Parameter Audit Trail SISCOM ERP

Setiap kali terjadi perubahan atau revisi dokumen penting, Audit Trail mencatat parameter berikut secara permanen:

- User ID & Nama Lengkap Pengguna
- Tanggal, Jam, dan Detik Eksekusi
- Modul & Nomor Dokumen Transaksi
- Nilai Lama (Previous Value) vs Nilai Baru (New Value)
- Alasan Perubahan (Reasoning Note)



Business Process
Workflows

1. Revenue Management Flow



Nilai Bisnis: Memastikan persentase kemajuan fisik di lapangan langsung terkonversi menjadi dokumen billing resmi (COP Owner) secara tepat waktu untuk mempercepat perputaran piutang dan penerimaan kas proyek.

Project Contract
Project Contract adalah tahap awal ketika kontraktor mendapatkan kontrak pekerjaan dari owner.

Project Budget (RAB)
Setelah kontrak dibuat, perusahaan menyusun RAB (Rencana Anggaran Biaya) sebagai dasar pengendalian biaya proyek.

Owner Progress Measurement
Ketika proyek berjalan, dilakukan pengukuran progress pekerjaan yang telah diselesaikan.

COP Owner (Certificate of Payment)
Hasil pengukuran progress kemudian menjadi dasar pembuatan COP Owner atau dokumen pengajuan pembayaran kepada owner.

Project Contract
Project Contract adalah tahap awal ketika kontraktor mendapatkan kontrak pekerjaan dari owner.

Project Budget (RAB)
Setelah kontrak dibuat, perusahaan menyusun RAB (Rencana Anggaran Biaya) sebagai dasar pengendalian biaya proyek.



Business Process Workflows

2. Cost Management Flow — Material Cost



Nilai Bisnis: Menghubungkan perencanaan kebutuhan material dengan kontrol gudang dan akuntansi hutang. Penerimaan barang (Goods Receipt) secara otomatis memotong kuota RAP material dan memperbarui persediaan gudang

Project Contract
Tahap awal dimulai dari Project Contract, yaitu kontrak pekerjaan antara perusahaan kontraktor dengan owner.

RAP Material
Setelah kontrak tersedia, perusahaan membuat RAP Material untuk menentukan kebutuhan dan budget material proyek.

Bill of Material (BoM)
BoM digunakan untuk merinci material yang dibutuhkan untuk menghasilkan atau menyelesaikan suatu pekerjaan.

Purchase Requisition
Ketika material dibutuhkan, user/project mengajukan Purchase Requisition (PR) sebagai permintaan resmi untuk melakukan pembelian.

Purchase Order
Setelah PR disetujui, procurement membuat Purchase Order (PO) kepada supplier.

Goods Receipt
Ketika material tiba di lokasi proyek atau gudang, dilakukan Goods Receipt (GR) untuk mencatat barang yang benar-benar diterima.



Business Process Workflows

3. Cost Management Flow — Service & Subcontract Cost



Nilai Bisnis: Subkontraktor hanya dapat menagih (COP Subcontract) berdasarkan persentase kemajuan fisik yang telah diverifikasi pada Kurva S proyek, meminimalkan klaim berlebih atau kelebihan bayar.

Project Contract
Tahap awal dimulai dari Project Contract, yaitu kontrak pekerjaan antara perusahaan kontraktor dengan owner.

RAP Jasa
Selanjutnya dibuat RAP Jasa untuk menentukan estimasi biaya pekerjaan yang akan dilakukan oleh subkontraktor.

Project Timeline (Curve S)
Setelah budget ditentukan, proyek disusun dalam Project Timeline menggunakan Curve S.

Subcontract Work Order (SPK)
Setelah pekerjaan dan timeline jelas, perusahaan menerbitkan Subcontract Work Order / SPK kepada subkontraktor.

Subcon Progress Measurement
Selama pekerjaan berjalan, dilakukan pengukuran progress subkontraktor untuk mengetahui pekerjaan yang sudah benar-benar diselesaikan.

COP Subcontract
Hasil pengukuran progress kemudian menjadi dasar pembuatan COP Subcontract.



Business Process Workflows

4. Accounting & Multi-Bank Integration Flow

Seluruh transaksi operasional otomatis menghasilkan Auto-Journal ke dalam modul Accounting. Untuk pembayaran supplier dan subkontraktor, SISCOM ERP mendukung fitur Bank Payment Request yang terintegrasi dengan Multi-Bank Auto Transfer

Opsi A: Multi-Bank Auto Transfer (BCA Auto Transfer)	Opsi B: Manual AP Payment Process
1. Purchase Invoice / COP Subcontract Approved 2. Generate Bank Payment Request 3. Export File BCA Auto Transfer Format 4. Upload ke Bank Portal & Konfirmasi 5. Auto-Settlement AP & Auto-Journal Pelunasan	1. Purchase Invoice / COP Subcontract Approved 2. Generate Bank Payment Request 3. Manual Payment Processing via Kas/Bank 4. Manual AP Payment Entry 5. Automatic Journal Update

Keunggulan: Mengeliminasi input transfer manual satu per satu, mencegah salah nomor rekening, dan mempercepat rekonsiliasi bank harian.



Executive & Departmental Dashboard

1. Management & C-Level Dashboard



Fokus Utama	Konsolidasi kinerja seluruh perusahaan (Multi-Company & Multi-Project).
Metrik & KPI	Nilai Kontrak Aktif, Total RAP, Estimasi Laba Kotor, Prediksi Cash Flow, Margin % Per Proyek, Kontrak vs RAB vs RAP.

2. Konstruksi & Project Dashboard



Fokus Utama	Pemantauan operasional lapangan dan kesehatan jadwal proyek.
Metrik & KPI	Kurva S Progres Proyek (Rencana vs Realisasi), Revisi Dokumen RAB/RAP, Sisa Kuota RAP Material, Unbilled Owner Progress, Outstanding Subcon Claims.

Executive & Departmental Dashboard

3. Logistik & Warehouse Dashboard



Fokus Utama	Overview monitoring material, penerimaan barang (RO/GR), dan BoM Proyek.
Metrik & KPI	Overdue PO (Belum Terima), Pending RO (Open PO), Material Shortage Alert, Total Stok Material Gudang, Action Board RO/PO Outstanding.

4. Purchasing Dashboard



Fokus Utama	Overview monitoring SPB, PO Material, SPK Subkon, dan Hutang Vendor.
Metrik & KPI	Total Netto PO, Total Kontrak SPK, Faktur Pembelian Masuk, Realisasi COP Subkon, Komposisi Nilai Purchasing, Top 5 Exposure Hutang Vendor.

Executive & Departmental Dashboard

5. Sales & Contract Dashboard



Fokus Utama	Overview monitoring Scope Kontrak, RAB Penawaran, RAP Pelaksanaan, dan AR Piutang.
Metrik & KPI	Scope Kontrak Tanpa RAB/RAP, RAB/RAP Unapproved, COP Overdue Payment, Matriks Kontrak RAB & RAP Action Task.

6. Finance AR & AP Dashboard



Fokus Utama	Daily Action Board & Payment/Collection Health Overview.
Metrik & KPI	Total Piutang Overdue, Tagihan Siap Invoice, Penerimaan Bulan Ini, Aging Piutang/Hutang Overdue, Top 10 Vendor Hutang Jatuh Tempo.

Modul Utama & Keunggulan

Ringkasan Modul Terintegrasi SISCOM ERP Contractor

Kategori Modul	Cakupan Fitur Utama
Project & Budgeting	Project Contract Management, RAB Penawaran, RAP Pelaksanaan, Bill of Material (BoM), Kurva S Planning, Timeline Scheduling.
Procurement & Warehouse	Material Request, Purchase Requisition (PR), Purchase Order (PO), Vendor Management, Warehouse Management, Goods Receipt (GR).
Subcontract Control	SPK Management, Subcon Progress Measurement, Opname Prestasi, COP Subcontract Approval.
Billing & Revenue	Owner Progress Measurement, COP Owner Generation, Accounts Receivable Invoicing, Customer Payment Settlement.
Finance & Perbankan	Accounts Payable, Bank Payment Request, Multi-Bank Auto Transfer Export (BCA), Cash Flow Forecast, Fixed Asset Alat Berat.
Accounting & Tax	Auto-Journal Engine, General Ledger, Tax Management (PPh Final Konstruksi & PPN), Real-Time Financial Statements.

READY TO TRANSFORM YOUR CONSTRUCTION BUSINESS?

Jadwalkan Sesi Eksklusif
Executive Presentation & Live Demo
Bersama Tim Konsultan Enterprise
SISCOM ERP.

KONTROL PROYEK
LEBIH AKURAT
Pantau progres, biaya, dan profit secara real-time.

INTEGRASI KEUANGAN
LEBIH KUAT
Budgeting hingga laporan keuangan terintegrasi dalam satu sistem.

KEPUTUSAN STRATEGIS
LEBIH CEPAT
Dapatkan data akurat untuk keputusan yang lebih tepat dan menguntungkan.

BOOK YOUR EXCLUSIVE SESSION NOW!
Waktunya beralih ke sistem yang memberi Anda kendali penuh atas proyek dan keuangan.

SISCOM ERP CONTRACTOR
Excellence in Project Control & Financial Integration

www.siscom.co.id